MANAJEMEN PROYEK • TEKNIK INFORMATIKA

InternHub

Sistem Informasi Manajemen Magang Mahasiswa

KELOMPOK 15 — NEBULA

Aby Sofyan Hanafi • 0110224114
Autumm Zebtotanel • 0110224058
Bima • 0110224059
Cinta Melati • 0110224220
Fathia Ramadhani AG • 0110224172
M. Fiqhul Hakim • 0110224106
Rafi Muhammad R • 0110224188
Safira Nur Azkia • 0110224089

DOSEN PENGAMPU

Venera Genia, S.S.I., M.T.I.

Mata Kuliah Manajemen Proyek
Teknik Informatika

STT Terpadu Nurul Fikri
Teknik Informatika

DAFTAR ISI

Agenda Presentasi



Latar Belakang & Permasalahan 01

Konteks dan akar masalah pengelolaan magang



Solusi TI yang Ditawarkan 02

Platform terintegrasi InternHub



MOV 03

Measurable Organizational Value



Business Case 04

Alternatif solusi & analisis finansial



Project Charter 05

Piagam dan tujuan SMART proyek



Software Development Plan 06

Metode, tech stack & WBS



Project Closure 07

Hasil akhir, evaluasi & umpan balik



Demo Aplikasi 08

Menjelajahi InternHub secara langsung

LATAR BELAKANG

Mengapa InternHub Dibutuhkan?



Informasi Tersebar

Info magang berserakan di grup chat, media sosial, dan dari mulut ke mulut kakak tingkat — tidak terpusat di satu sumber.



Pendaftaran Manual

Prosedur pendaftaran magang berbeda-beda di setiap perusahaan, menyulitkan mahasiswa menyiapkan berkas.



Logbook Manual

Logbook dan laporan magang masih ditulis manual, sulit dipantau dan divalidasi oleh dosen pembimbing.

“Belum ada sistem yang mengintegrasikan seluruh proses magang dalam satu platform.”

PERMASALAHAN

5 Masalah Utama dalam Pengelolaan Magang

1



Informasi Tersebar

Tidak lengkap & sulit dicari ulang

2



Pendaftaran Ribet

Prosedur berbeda-beda tiap perusahaan

3



Logbook Manual

Rawan hilang, tidak tersusun rapi

4



Monitoring Sulit

Dosen tidak bisa pantau real-time

5



Laporan Tidak Terorganisir

Pengumpulan manual menyulitkan penilaian

SOLUSI TI

InternHub — Platform Magang Terintegrasi

Sistem Informasi Magang Mahasiswa berbasis web/mobile yang mengintegrasikan seluruh proses magang dalam satu platform.



Katalog & Pencarian Tempat Magang



Pendaftaran Magang Online



Logbook Digital Harian



Monitoring Real-time oleh Dosen



Unggah Laporan Akhir



Notifikasi Otomatis



Dashboard Admin

ANALISIS KEBUTUHAN

Siapa yang Menggunakan InternHub?



Mahasiswa

Cari magang, daftar, isi logbook, upload laporan

Dosen Pembimbing

Pantau logbook, validasi, beri penilaian

Admin / Koordinator

Kelola data, verifikasi, plotting dosen

MOV

Nilai Terukur yang Ingin Dicapai



VERIFY

- **Doable**
- **Worth Doing**
- **Appropriate**

SUMMARY

Meningkatkan efektivitas pengelolaan magang dengan memastikan minimal 70% mahasiswa menggunakan fitur utama sistem dalam 1 semester.

BUSINESS CASE

3 Alternatif Pengembangan Sistem

Kriteria	Alt 1: In-House	Alt 2: Vendor	Alt 3: Existing
Biaya Awal	**Sedang**	Tinggi	Rendah
Waktu	**3 bulan**	1 bulan	Sangat cepat
Kesesuaian Fitur	**100%**	90%	60–70%
Skalabilitas	**Sangat baik**	Tergantung kontrak	Terbatas

Rekomendasi: Alternatif 1 (In-House Development) — kesesuaian fitur tertinggi dan skalabilitas terbaik untuk kebutuhan jangka panjang kampus.

BUSINESS CASE

Kelayakan Investasi InternHub

PP (Payback Period)	ROI	NPV
2,9 tahun Alt 1: In-House	**41,0%** Alt 1: In-House	**Rp48,4 jt** Alt 1: In-House
3 tahun Alt 2: Vendor	**36,3%** Alt 2: Vendor	**Rp45,4 jt** Alt 2: Vendor
2,7 tahun Alt 3: Existing	**45,0%** Alt 3: Existing	**Rp65,8 jt** Alt 3: Existing

Meskipun Alt 3 unggul secara finansial, Alt 1 dipilih karena kesesuaian kebutuhan, keamanan data, dan keberlanjutan jangka panjang.

PROJECT CHARTER

Piagam Proyek InternHub

INFORMASI PROYEK



Nama Proyek

InternHub



Manajer Proyek

Autumm Zebtotanel



Anggaran

Rp 51.400.000



Durasi

Feb – Jun 2026 (5 bulan)

TUJUAN SMART

S Sistem info magang dengan 7 fitur utama

M ≥70% mahasiswa menggunakan sistem

A Teknologi web/mobile yang umum digunakan

R Menjawab kendala nyata proses magang kampus

T Implementasi selesai dalam 6 bulan

PERENCANAAN

Roadmap Pengembangan InternHub

Inisiasi & Analisis Kebutuhan

Feb 2026

Desain UI/UX & Database

Mar 2026

Pengembangan Modul Inti

Apr 2026

Monitoring & Logbook

Mei 2026

Testing & Bug Fixing

15 Jun 2026

Go-Live & Pelatihan

25 Jun 2026

Peluncuran & Evaluasi

30 Jun 2026

Metode & Struktur Pengembangan

METODE: WATERFALL

1. Analisis
2. Perancangan
3. Pengembangan
4. Pengujian
5. Implementasi
6. Maintenance

TECH STACK

Backend
Laravel v12 (PHP)

Frontend
Blade + Tailwind CSS

Database
MySQL / PostgreSQL

Server
Ubuntu VPS

TOOLS

Figma · Git/GitHub · Jira

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Pembagian Kerja Proyek

PROYEK INTERNHUB

1. **Inisiasi Proyek**
2. **Analisis Kebutuhan**
3. **Perancangan Sistem**
4. **Pengembangan Sistem**
5. **Pengujian Sistem**
6. **Implementasi**
7. **Maintenance**

PROJECT CLOSURE

Proyek Selesai — Apa yang Berhasil?



10 Deliverable

Diselesaikan tepat sesuai lingkup proyek



Hemat Rp 1.500.000

Dari anggaran awal (realisasi Rp 49,9 jt)



Selesai 30 Juni 2026

Sistem resmi go-live sesuai target



Live di Railway

internhub-project-production-4277.up.railway.app

PROJECT CLOSURE

Pembelajaran dari Proyek

PERFORMA JADWAL

Rencana	52 hari
Aktual	66 hari (+14)

Keterlambatan disebabkan oleh:

- Kompleksitas backend lebih tinggi dari estimasi
- Revisi desain UI/UX berulang
- Code conflict antar anggota tim

PELAJARAN YANG DIPETIK



Analisis kebutuhan multi-aktor membutuhkan waktu lebih panjang dari estimasi awal.



Review desain perlu dilakukan lebih mendalam sebelum masuk fase coding.



Parallel task di akhir fase sangat membantu mengejar ketertinggalan jadwal.

USER ACCEPTANCE TEST

Apa Kata Pengguna?



Asisten Dosen

- Antarmuka mudah digunakan
- Fitur pencarian magang dan pendaftaran online dianggap bermanfaat.



Tim Pengembang

- Komunikasi tim lancar
- Pembagian tugas jelas
- Fitur berjalan sesuai fungsi



Pengguna

- Fitur relevan dengan kebutuhan
- Logbook digital lebih praktis
- Pengalaman berharga
- Harap sistem segera dikembangkan

Link UAT: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wd-4h0zNjIZlAyU_wutOy8pZNpCIdpFPtOrnkYegVpM/edit?usp=sharing

DEMO APLIKASI

Saatnya Melihat InternHub Beraksi!



Live Demo

Eksplorasi langsung fitur Dashboard, Monitoring, dan Prediction pada platform InternHub.

MULAI DEMO

THANK YOU!

InternHub — NEBULA